
項次 棟別 調查技師 進場時間 鑽心取樣 進場時間 鋼筋探測 進場時間 備  註

1 A棟 陳光旗 6/29,6/30,7/2

2 B棟 李明哲 6/29,6/30,7/1

3 C棟
黃冠綸,石

建愉
6/29,6/30,7/3,7/4

4 D棟 林建全 6/25,6/26,6/30,7/1 陳傑君 6/26,6/29,6/30 陳君平 6/26,6/29,6/30

5 E棟 張家隆 6/25,6/26,6/27,6/30 曾保棠 6/30,7/1,7/2 曾保棠 6/30,7/1,7/2

6 F棟 黃瑞德 6/25,6/28,6/29

7 地下層
葉瑞堯,李

明哲
6/27,6/28,7/1,7/5 陳傑君 6/27 陳君平 6/27,6/28

8 測量 興成測量

9 地質鑽探
林永祥,呂

協宜
6/26~7/15 2孔，每孔40m

註﹕ 1.地上層每樓層（4~6戶）調查時間約30分鐘，每棟樓層數為20~24層，預計需2~3個工作天。

2. 每分區地下層調查首日須為週末每分區地下層調查首日須為週末每分區地下層調查首日須為週末每分區地下層調查首日須為週末，，，，每層約需每層約需每層約需每層約需1天天天天，，，，預計需預計需預計需預計需3天天天天。。。。

3. 地上每樓層鑽心3處，以鑽取公設小梁位置為原則，最多72顆，預計需4天/每組。

4. 地下每樓層鑽心9處，以鑽取小梁位置為原則，最多27顆，預計需2天/每組。

5. 地上每樓層探測柱、梁鋼筋各3處，順便丈量斷面尺寸，最多144處，預計需4天/每組。

6. 地下每樓層探測柱、梁鋼筋各18處，順便丈量斷面尺寸，最多108處，預計需3天/每組。

7. 淺藍色區域為新調整之工作人員或日期。

中華民國104年6月28日

理事長 林  明  勝

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案分組進場期程表（A2區）

督導組長：顧乃湘

全區全區全區全區



項次 棟別 調查技師 進場時間 鑽心取樣 進場時間 鋼筋探測 進場時間 備  註

1 A棟 邱智佑 7/2,7/3,7/6,7/7

2 B棟 林育信 7/3,7/6,7/9,7/10

3 E棟

4 F棟

5 地下層

6 測量

1 C棟

2 D棟

3 G棟

4 H棟

5 I棟

6 地下層

7 測量

1 地質鑽探
林永祥,呂

協宜
6/26~7/15 2孔，每孔40m

註﹕ 1.地上層每樓層（4~6戶）調查時間約30分鐘，每棟樓層數為20~24層，預計需2~3個工作天。

2. 每分區地下層調查首日須為週末每分區地下層調查首日須為週末每分區地下層調查首日須為週末每分區地下層調查首日須為週末，，，，每層約需每層約需每層約需每層約需1天天天天，，，，預計需預計需預計需預計需3天天天天。。。。

3. 地上每樓層鑽心3處，以鑽取公設小梁位置為原則，最多72顆，預計需4天/每組。

4. 地下每樓層鑽心12處，以鑽取小梁位置為原則，最多36顆，預計需2天/每組。

5. 地上每樓層探測柱、梁鋼筋各3處，順便丈量斷面尺寸，最多144處，預計需4天/每組。

6. 地下每樓層探測柱、梁鋼筋各12（15）處，順便丈量斷面尺寸，最多72（90）處，預計需3天/每組。

7. 淺藍色區域為新調整之工作人員或日期。

中華民國104年6月28日

理事長 林  明  勝

新北市板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案分組進場期程表（A3區）

A3-1區區區區（（（（北區北區北區北區））））

A3-2區區區區（（（（南區南區南區南區））））
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